



Signor
Eric Mercolli
Bagnáda 26
6939 Mugena

Breno, 8 aprile 2024

Risposta del Municipio

all'interpellanza presentata dal Consigliere comunale Eric Mercolli, avente per oggetto "lavori secondo messaggio municipale 252/2021"

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

l'11 dicembre 2023 è stata presentata l'interpellanza citata in oggetto e firma dal Consigliere comunale Eric Mercolli.

Il Municipio ne ha preso atto e con la presente dà risposta ai quesiti in essa sollevati:

1. Domanda: Come mai i lavori descritti in un progetto definitivo votato dal CC sono stati così disattesi?

Risposta: Dopo riesame della situazione nella fase esecutiva, sentiti in sito, in occasione di un sopralluogo, la Sezione forestale, l'Ufficio corsi d'acqua e il progettista, è emerso che quanto proposto dal progetto definitivo lungo la strada forestale non era la soluzione più idonea. Si è dunque optato per un intervento più naturalistico incrementando però il monitoraggio e la manutenzione del solco laterale lasciato allo stato naturale. In merito alla mancata esecuzione della canaletta in prossimità della camera TreMa 86, la realizzazione della stessa è prevista nel corso della primavera al costo di circa CHF 4'000.00 (IVA inclusa).

2. Domanda: Chi ha deciso di non eseguire i lavori secondo quanto votato?

Risposta: Su indicazione della Sezione forestale e Ufficio corsi d'acqua il progettista ha proposto e concordato di effettuare un intervento intermedio e di rivalutare la situazione verificando il comportamento della struttura realizzata prima di procedere alla rivalutazione di eventuali ulteriori interventi. Il Municipio ne ha preso atto in occasione dell'approvazione del rapporto di collaudo. Resta inteso che l'amministrazione è stata responsabilizzata a voler procedere come indicato, ovvero a prevedere un monitoraggio dei canali e una loro manutenzione più regolari e incisivi.



3. Domanda: Chi ha curato la direzione lavori ed è quindi responsabile per la difesa degli interessi del committente?

Risposta: La direzione lavori è stata seguita dallo Studio d'ingegneria Emilio Luvini Sagi (Ing. Manuel Boffi). La direzione per il committente è stato assunto dall'Ufficio tecnico tramite l'Arch. Luca Quadri. Per il Municipio, a dipendenza della disponibilità di presenza, sono stati coinvolti il capo dicastero protezione del territorio o il suo sostituto.

4. Domanda: È stata fatta un'analisi del deflusso delle acque meteoriche e della sua quantità tutta convogliata in un unico sfogo?


Risposta: Confermiamo che le acque meteoriche possono essere convogliate senza problemi idraulici alla camera TreMa 86. In occasione del ripetersi di eventi temporaleschi potrebbe accumularsi materiale lungo il solco nei tratti in cui la pendenza è minima. Per evitare questo problema la nostra squadra esterna dovrà intervenire con una regolare pulizia del solco laterale.

5. Domanda: Quanto è stato speso per le opere inerenti il MM 252/2021? Se meno di quanto votato come mai non sono state fatte analisi sui risparmi effettuati?


Risposta: L'importo totale pagato fino al 31.12.2023 corrisponde a CHF 496'778.76, a fronte del credito votato di CHF 496'000.00, dunque con un superamento della spesa di CHF 778.76. Come indicato nella risposta al punto 1. la realizzazione della canaletta è prevista a breve. Nell'ipotesi di terminare i rimanenti lavori secondo il progetto originario sarebbe prevista un'ulteriore spesa di circa CHF 23'500.00 (IVA inclusa). Come detto la strategia scelta dal Municipio, in accordo con i vari attori tecnici, è di monitorare la situazione per poi eventualmente valutare nuovi e più idonei interventi, la cui realizzazione dovrà seguire gli iter previsti in questi casi.

Con la speranza di aver dato soddisfazione alla vostra interpellanza, vi presentiamo i nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Giovanni Berardi



Il Segretario:

Daniele Jarmorini